



# COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 58

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Sagron Mis: approvazione variante al quadro economico dei lavori ed affido esecuzione degli ulteriori lavori in economia rientranti fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Gadenz Luca - Sindaco
2. Salvadori Martino - Vicesindaco
3. Guadagnini Elena - Assessore
4. Masoch Mauro - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Sagron Mis: approvazione variante al quadro economico dei lavori ed affido esecuzione degli ulteriori lavori in economia rientranti fra le somme a disposizione dell'amministrazione.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 14 dd. 27.02.2018 la Giunta comunale ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria con adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Sagron Mis" a firma dell'ing. arch. Giacomo Longo con studio tecnico in Primiero San Martino di Castrozza (TN) per un importo complessivo di Euro 311.978,84 approvando, contestualmente, il progetto dell'impianto elettrico a firma dell'ing. Denni Bettega con studio tecnico a Imer (TN) ed il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori come redatto dal geom Piero Nicoletto con studio tecnico a Mezzano (TN).

Dato atto che i lavori sono in corso di esecuzione;

Considerato che con deliberazione della giunta comunale n. 30 dd. 15.04.2019, esecutiva, è stata approvata una variante progettuale nei seguenti termini:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,860%	€	228'203,76
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	7'042,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	164'202,81
fissando così il nuovo costo dell'opera in complessivi	€	399'448,77;

Dato atto che fra le somme a disposizione erano previsti alcuni importi per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- rifacimento della pavimentazione esterna in asfalto
- il rifacimento delle recinzioni metalliche
- la riqualificazione della facciata del fabbricato
- realizzazione dell'illuminazione esterna e alcune modifiche all'impianto elettrico esistente
- esecuzione di opere a verde/vivaista

Richiamate le Deliberazioni n. 33 dd. 15.04.2019 e n. 39 d.d. 29.04.2019, con le quale la Giunta Comunale ha deciso di affidare le lavorazioni di cui sopra, alle seguenti ditte:

- Demarco Giuliano di Primiero SMC (Tn) per quanto riguarda la realizzazione dell'illuminazione esterna e alcune modifiche all'impianto elettrico esistente per un importo complessivo netto di € 1'961,00 (€ 2'392,42 IVA compresa);
- luce e design di Trento per quanto riguarda la fornitura dei corpi illuminanti esterni per un importo netto pari ad € 3'021,12 (€ 3'685,77 iva compresa);
- ditta sici srl di Fonzaso (Bl) per quanto riguarda le opere di rifacimento della pavimentazione esterna in asfalto per un importo complessivo netto di € 12'937,00 così come derivante dall'applicazione del ribasso del 2.80% offerto sui prezzi di computo posto a base di offerta per un costo complessivo di € 15'783,14 iva compresa);

- ditta Edi Pitture di Mezzano (Tn) per quanto riguarda le opere di la riqualificazione della facciata del fabbricato esistente per un importo netto di € 3'450,00 (€ 4'209,00 iva compresa);
- ditta Loredana e Claudio con sede in Canal San Bovo (Tn) per quanto riguarda l'esecuzione di opere a verde/vivaista, per un importo netto di € 3'915,50 (€ 4'776,91 iva compresa);
- ditta Bettega Federico con sede in Imer (Tn) per quanto riguarda le opere di recinzione esterna per un importo netto di € 9'292,50 (€ 11.388,85 iva compresa);

Considerata ora la necessità di integrare alcuni incarichi già affidati con i provvedimenti sopra richiamati, al fine di consentire il perfetto ed esatto completamento delle opere;

Definiti dall'Amministrazione comunale i dettagli mancanti;

Redatta dal progettista apposita variante al quadro economico dei lavori che prevede il recupero di alcuni importi non utilizzati destinandoli alla realizzazione dei maggiori lavori da eseguirsi in economia;

Visti i preventivi di spesa, protocollo n. 1558, 1559, 1560 e 1561 d.d. 24.07.2019 con i quali le ditte GBR Rossetto spa, Termoidraulica Gobber Christian, De Marco Giuliano & c. snc e SICI srl, propongono rispettivamente un costo pari a netti € 340,00 per la fornitura di armadietti per lo spogliatoio femminile, netti € 657,00 per la fornitura ed installazione di termostato wifi e testina per ventilconvettore, netti € 260,00 per fornitura e posa di cassetta da palo completa di interruttore e netti € 463,000 per l'esecuzione di ulteriore superficie in asfalto;

Ritenuti congrui i prezzi offerti,

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
- la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";
- il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";
- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- il Regolamento di contabilità vigente;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di approvare la variante al quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria con adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Sagron Mis” come redatta dal progettista arch. Longo Giacomo ed agli atti dell’amministrazione che prevede l’assestamento degli importi relativi alle somme a disposizione dell’amministrazione lasciando immutato sia l’importo lavori che il costo complessivo dell’opera;
2. Di incaricare, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera h della L.P. 23/1990 e ss.mm. e dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., la fornitura e l’esecuzione dei maggiori lavori previsti fra le somme a disposizione relative all’opera “Manutenzione straordinaria con adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Sagron Mis” le seguenti ditte, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione per accettazione dei preventivi di spesa:
  - GBR Rossetto spa la fornitura di armadietti per lo spogliatoio femminile al costo complessivo netto di € 340,00 (lordo iva compresa €14,80) come risultante dal preventivo prot. 1558 d.d. 24.07.2019 agli atti dell’amministrazione;
  - Termoidraulica Gobber Christian la fornitura e l’installazione di un termostato wifi e di una testina per ventilconvettore al costo complessivo netto di € 657,00 (lordo iva compresa € 144,54) giusto preventivo prot. 1559 d.d. 24.07.2019 agli atti dell’amministrazione;
  - De Marco Giuliano & C. snc la fornitura ed installazione di una cassetta da palo con relativo interruttore per spegnimento lampioni al costo complessivo netto di € 260,00 (lordo iva compresa € 317,20) giusto preventivo prot. 1560 d.d. 24.07.2019 agli atti dell’amministrazione;
  - S.I.C.I. SRL dell’esecuzione di ulteriore pavimentazione in sfalto al costo complessivo netto di € 563,00 (lordo iva compresa € 564,86) giusto preventivo prot. 1561 d.d. 24.07.2019 agli atti dell’amministrazione;
3. Di dare atto che gli importi di cui sopra risultano già impegnati in bilancio con delibera di Giunta comunale n. 30 di data 15.04.2019, esecutiva;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con autonoma e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2019 nr. 2 stante la necessità di effettuare i lavori entro la prossima stagione estiva.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Zurlo dott.ssa Sonia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*