% . COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 19
della Giunta comunale

OGGETTO: Rinnovamento con parziale sostituzione delle condotte di
distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis. Approvazione del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica. — LOTTO 1. CUP
H18B22000170007

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addi dodici del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si & convocata la
Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assenti

giust. ingiust.

Depaoli Marco - Sindaco
Broch Annalisa - Vicesindaco
Daldon Elio - Assessore
Marcon Oriano - Assessore

hWON =~

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualita
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione delloggetto
suindicato.




OGGETTO: Rinnovamento con parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli
acquedotti di Sagron e Mis. Approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica. —
LOTTO 1. CUP H18B22000170007

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Sagron dispone di una rete acquedottistica vetusta e inefficiente,
caratterizzata da elevate perdite idriche, per le quali i continui interventi di manutenzione e
riparazione non risultano sufficienti.

Considerato che 1I’Amministrazione comunale intende pertanto procedere ad un intervento di
risanamento dell’intera infrastruttura acquedottistica, per un importo inizialmente stimato di €
1.250.000,00, prevedendo due lotti funzionali da finanziarsi mediante contributo a valere sul Fondo
di Riserva della Provincia Autonoma di Trento e/o sui bandi PNRR.

Richiamata la D.G.C. n. 33 del 03/05/2022 con cui I’Amministrazione ha disposto 1’affido all’ing.
Giorgio Marcazzan, con studio di Ingegneria Ambientale a Trento, dell’incarico per la redazione del
progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di “Risanamento della rete di distribuzione
dell’acquedotto di Mis e Sagron ed adeguamento igienico e sanitario delle captazioni”.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 452 d.d. 17/03/2023 di ammissione a finanziamento
a valere sul Fondo di Riserva anno 2023 del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di
cui all’articolo 11, comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. dell’intervento di cui all’oggetto.

Richiamata la D.C.C. n. 21 del 06/09/2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il progetto
preliminare per la realizzazione dei lavori di “Risanamento della rete di distribuzione dell’acquedotto
di Mis e Sagron ed adeguamento igienico e sanitario delle captazioni” a firma dell’ing. Giorgio
Marcazzan, con studio di Ingegneria Ambientale a Trento.

Richiamata la Determinazione n. 50 del 27/10/2023 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico
Urbanistica ha disposto 1’affido ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di
aggiornamento ed integrazione della progettazione preliminare, redazione della progettazione
esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilita nell'ambito dei lavori di “Rinnovamento con parziale
sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis - Lotto 1” all’ing.
Giorgio Marcazzan, con studio di Ingegneria Ambientale a Trento.

Richiamata la Determinazione n. 56 del 29/11/2023 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico
Urbanistica ha disposto ’affido dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale
(CSP) e in fase esecutiva (CSE) nell'ambito dei lavori di Rinnovamento con parziale sostituzione
delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis Lottol all’geom. Francesco Cemin,
con studio in Primiero San Martino di Castrozza.

Richiamata la Determinazione n. 57 del 29/11/2023 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico
Urbanistica ha disposto ’affido dell'incarico di redazione della relazione geologica e assistenza alla
Direzione dei Lavori (Direttore Operativo Geologo) nell'ambito dei lavori di Rinnovamento con
parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis — Lotto 1. Al
geol. Mario Bonat, con studio in Mezzano.



Visti gli elaborati del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, denominato “Rinnovamento con
parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis — LOTTO 17,
redatti dal progettista incaricato ing. Giorgio Marcazzan, in data febbraio 2024 e assunti al protocollo
comunale al n. 521 del 14/02/2024:

T1 PFTE Stato di fatto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T2 _PFTE Stato di progetto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T3_PFTE Stato di raffronto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T4 PFTE Opere tipo — Sezioni di scavo e pozzetti

T5 PFTE Estratto mappa catastale - Tracciato delle condotte nuove o in rifacimento ed interventi
puntuali

T6_PFTE Concessione strade - Corografia, estratto mappa catastale, planimetria e sezioni degli
attraversamenti

T7_PFTE Nuovo serbatoio Casere - Corografia su CTP, ortofoto e mappa catastale

T8 PFTE Nuovo serbatoio Casere - Planimetria, pianta e sezioni

T9 PFTE Nuovo serbatoio Casere - Prospetto

R1 PFTE Relazione tecnica - Descrizione degli interventi

R2_PFTE Relazione economica - Quadro economico

R3_PFTE Relazione economica - Elenco prezzi, computo metrico

R4_PFTE Cronoprogramma e WBS - GANTT

R5 PFTE Piano particellare - Piano particellare preliminare e particelle interessate dai lavori

R8 PFTE Relazione paesaggistica - Contesto paesaggistico del nuovo serbatoio Casere

R9 PFTE Prime indicazioni piano di manutenzione - Attivita necessarie al futuro mantenimento
dell’acquedotto

da cui risulta un costo complessivo dell’intervento di Euro 696.422,44 come riportato nel seguente
quadro economico:

Rinnovamento con parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti
di Sagron e Mis- LOTTO 01

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE IMPORTI IMPORTI
PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A LAVORI A BASE D'ASTA
1 Sostituzione rete di distribuzione MIS 339.264,27 €
2 Realizzazione del nuovo accumulo Casere 144.058,54 €
3 Oneri per i Piani di sicurezza e coordinamento 19.704,87 €
Totale importo lavori a base d'asta 503.027,68 €
Somme a disposizione della stazione

B appaltante
1 Imprevisti 23.000,00 €
2 Oneri asservimento 6.104,09 €
3 Spese tecniche per progettazione, DL e sicurezza 75.000,00 €
4 Contributi previdenziali su B3 3.000,00 €
5 Adeguamento telecontrollo 10.000,00 €
6 Contributo ANAC 225,00 €

Totale somme a disposizione
dell’ Amministrazione 117.329,09 €



C Oneri fiscali

1 IVA 10% su A1+A2+A3 50.302,77 €
2 IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B5 25.762,90 €
Totale oneri fiscali 76.065,67 €
Importo complessivo dell'opera 696.422,44 €

Visti gli elaborati del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al progetto denominato
“Rinnovamento con parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e
Mis — LOTTO 17, redatti dal progettista incaricato geom. Francesco Cemin, in data dicembre 2023 e
assunti al protocollo comunale al n. 3627 del 14/12/2023:

S1 Piano di sicurezza e coordinamento

S2 Computo costi della sicurezza

S3 Layout di cantiere

Vista la relazione geologica relativa al progetto denominato “Rinnovamento con parziale sostituzione
delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis — LOTTO 17, redatti dal
professionista incaricato geol. Mario Bonat, in data dicembre 2023 e assunti al protocollo comunale
al n. 3710 del 22/12/2023:

R7_PFTE Relazione geologica

Vista la concessione della sede stradale per la posa di una condotta di distribuzione dell'acquedotto
comunale in attraversamento della S.P. n. 115 di Sagron Mis al km 0+450 e al km 0+725 e della S.S.
n. 347 del Passo Cereda e Passo Duran al km 11+168 e al km 11+525pervenuta a prot. 311 d.d.
29/01/2024.

Vista la concessione della sede stradale per la posa di una condotta di distribuzione dell'acquedotto
comunale in attraversamento della S.P. n. 115 di Sagron Mis al km 0+450 e al km 0+725 e della S.S.
n. 347 del Passo Cereda e Passo Duran al km 11+168 e al km 11+525 pervenuta a prot. 310 d.d.
29/01/2024.

Visto il verbale di deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio
n. 7/2024 d.d. 19/01/2024.

Vista I’asseverazione di conformita urbanistica ai sensi dell’art. 94 c. 4 della Legge provinciale 4

agosto 2015, n. 15 a firma dell’ing. Giorgio Marcazzan pervenuta agli atti comunali al prot. 642 d.d.
23/02/2024.

Viste le autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento e per la cessione dei terreni per la realizzazione
serbatoio e I’impegno all’accettazione dell’apposizione del vincolo di servitu in favore del Comune
di Sagron Mis da parte dei privati interessati pervenute ai prott. 572 d.d. 19/02/2024, 574 d.d.
19/02/2024 e 702 d.d. 29/02/2024.

Viste le autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento e I’impegno all’accettazione dell’apposizione
del vincolo di servitu in favore del Comune di Sagron Mis da parte dei privati interessati pervenute
ai prott. 511 d.d. 14/02/2024, 573 d.d. 19/02/2024, 575 d.d. 19/02/2024, 576 d.d. 19/02/2024, 577
d.d. 19/02/2024, 578 d.d. 19/02/2024, 579 d.d. 19/02/2024, 580 d.d. 19/02/2024, 581 d.d. 19/02/2024,
603 d.d. 21/02/2024, 624 d.d. 22/02/2024, 646 d.d. 26/02/2024, 710 d.d. 29/02/2024, 725 d.d.
01/03/2024, 767 d.d. 06/03/2024 e 768 d.d. 06/03/2024.



Vista la documentazione agli atti ai prott. 344 d.d. 01/02/2024 e 800 d.d. 08/03/2024 relativa alla
procedura di Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ai sensi dell’art.
143 del Codice di Procedura Civile applicata per il comproprietario della p.fd. 707/2 C.C. Sagron
Mis.

Precisato che ’intervento ¢ stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026,
annualita 2024, codice CUI L100290910223202300001, come da Documento Unico di
Programmazione semplificato 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 22 del 06/12/2023.

Ritenuto di approvare il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, denominato “Rinnovamento
con parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis — LOTTO
17, nell’importo complessivo di Euro 696.422,44.

Visto il verbale di verifica con esito positivo del PFTE del R.U.P. in contraddittorio con i tecnici
incaricati della progettazione, prot. n. 820 del 11/03/2024.

Esaminato il progetto e valutato, lo stesso, conforme alle finalita ed alle aspettative
dell’ Amministrazione coinvolta.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge
Regionale 01.08.2019, n. 3;

- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilita 1979 e altre
disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e
s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009,
n. 42);

- 1l Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n 267 e ss.mm.;

- il Regolamento di contabilita, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;

- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario — Tecnico — Urbanistica e
Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunita
di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n.22, dd. 06.12.2023, con la quale é stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2024/2026 semplificato, la nota di aggiornamento, lo schema del bilancio
di previsione finanziario 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Vista la deliberazione giuntale n. 91, dd. 21.12.2023, con la quale é stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione Finanziario 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali delegati alla
competenza dei Responsabili dei Servizi in esecuzione alle convenzioni di gestione in forma associata
con la Comunita e i Comuni di Mezzano e Imer.

Visto I’aggiornamento per I’anno 2024 al Piano Integrato di attivita e organizzazione (PIAO) triennio
2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta. 12, dd. 12.02.2024 e di esso in particolare la
sottosezione “performance”.



Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria
di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sagron Mis.

Visto il Decreto del Sindaco n. 3, di data 21.12.2023, con il quale sono stati nominati, a valere per il
2024, i Responsabili di Servizio e relativi sostituti.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistica il parere di regolarita tecnico-

amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con
L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarita contabile ed
alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL
(Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA

1. diapprovare il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, denominato “Rinnovamento con
parziale sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis —
LOTTO 17, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

1) Elaborati progettuali redatti dal progettista incaricato ing. Giorgio Marcazzan, in data
febbraio 2024 e assunti al protocollo comunale al n. 521 del 14/02/2024.

T1 PFTE Stato di fatto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T2 _PFTE Stato di progetto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T3 _PFTE Stato di raffronto — Corografica su CTP ed ortofoto digitale

T4 PFTE Opere tipo — Sezioni di scavo e pozzetti

T5_ PFTE Estratto mappa catastale - Tracciato delle condotte nuove o in rifacimento ed
interventi puntuali

T6_PFTE Concessione strade - Corografia, estratto mappa catastale, planimetria e sezioni
degli attraversamenti

T7_PFTE Nuovo serbatoio Casere - Corografia su CTP, ortofoto e mappa catastale

T8 PFTE Nuovo serbatoio Casere - Planimetria, pianta e sezioni

T9 PFTE Nuovo serbatoio Casere - Prospetto

R1 PFTE Relazione tecnica - Descrizione degli interventi

R2_PFTE Relazione economica - Quadro economico

R3_PFTE Relazione economica - Elenco prezzi, computo metrico

R4 _PFTE Cronoprogramma e WBS - GANTT

R5_PFTE Piano particellare - Piano particellare preliminare e particelle interessate dai
lavori

R8 PFTE Relazione paesaggistica - Contesto paesaggistico del nuovo serbatoio Casere
R9 PFTE Prime indicazioni piano di manutenzione - Attivita necessarie al futuro
mantenimento dell’acquedotto;

2) Relazione geologica redatta dal professionista incaricato geol. Mario Bonat, in data
dicembre 2023 e assunto al protocollo comunale al n. 3710 del 22/12/2023:

R7_ PFTE Relazione geologica;

3) Elaborati relativi al Piano di sicurezza e coordinamento redatti dal professionista
incaricato geom. Francesco Cemin, in data dicembre 2023 e assunti al protocollo
comunale al n. 3627 del 14/12/2023:

S1 Piano di sicurezza e coordinamento;



S2 Computo costi della sicurezza;
S3 Layout di cantiere;

da cui risulta un costo complessivo dell’intervento di Euro 696.422,44 come riportato nel quadro
economico dettagliato in premessa;

di dichiarare che, come richiesto dall’allegato alla D.G.P. n. 359 del 09/03/2015 per
I’approvazione del progetto non sono necessari ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla — osta;

di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento di “Rinnovamento con parziale
sostituzione delle condotte di distribuzione degli acquedotti di Sagron e Mis — LOTTO 1” sara
assicurata in parte con fondi propri di bilancio e in parte con finanziamento a valere sul Fondo
di Riserva anno 2023 del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all’articolo
11, comma 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii.;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.183 del
Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 stante la necessita di procedere
alla presentazione per consentire la presentazione della documentazione ai fini della
concessione del contributo entro il termine fissato dalla PAT,;

di dare atto che a norma dell’art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso

il presente provvedimento é possibile presentare:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli Marco Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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